Løbende dialog med Kystdirektoratet og tilretning af projektet
Myndighedsbearbejdning, udarbejdelse af plandokumenter, miljøredegørelse etc.

**Nov. 2015**
Igangsætning af Masterplan Sæby

**Forår 2016**
Frederikshavn Kommune afholder møde vedr. Masterplan Sæby, hvor borgere, erhverv og lokale foreninger er indbudt

**År 2016**
Etablering af arbejdsgruppe med fokus på Sæby Havn bestående af repræsentanter fra Sæby Erhvervsforening og Frederikshavn Kommune

**År 2017**
Projekt Sæby Havneudvidelse skitseres konkret

**August 2017**
Morgenmøde på havnen, etableret af Sæby Erhvervsforening.
Byråd og Erhverv mødes om tankerne i projektet – bred politisk opbakning

**Marts 2018**
Frederikshavn Kommune sender ansøgning om havneudvidelsen til Kystdirektoratet

**Maj 2018**
Afholdelse af møde, for offentligheden, hvor tankerne omkring havneudvidelsen blev præsenteret – ca. 250 personer deltog

Sæby Havn får sin egen hjemmeside, hvor havneudvidelsen kan følges skridt-for-skridt på saebyhavn.frederikshavn.dk

**Juni/juli 2018**
For-offentlighedsfase

**Februar 2020**
Kystdirektoratet godkender Frederikshavn Kommunes ansøgning om anlægstilladelse til udvidelse af Sæby Havn

**Marts 2020**
2. Offentlighedsfase

**Juni 2020**
Frederikshavn Byråd godkender lokalplanen for udvidelse af Sæby

**Maj-Sept. 2020**
Udbuds- og tilbudsfase

**Oktober 2020**
Teknisk Udvalg besluttede, efter udbudsrunde, at CG Jensen A/S er totalentreprenør på anlægsarbejdet

**Dec. 2020**
Anstillingen til anlægsarbejdet blev igangsat

**Januar 2021**
Borgmester Birgit S. Hansen og Teknisk Udvalgsformand Karsten Thomsen tager første spadestik af havneudvidelsen

**Sommer 2021**
Delmål – dele af havnen klarmeldes

**Efterår/ultimo 2021**
Den nye Sæby Havn står klar

Sæby Erhvervsforening

FREDERIKSHAVN KOMMUNE